

Breitbandinternet vom Trenter Berg – Baubeginn noch in diesem Jahr

Innofactory GmbH rechnet noch in diesem Monat mit der Baugenehmigung

Wie die Innofactory GmbH mitteilte, musste zunächst nach Einreichen des Bauantrages durch Auflagen der Maststandort verlegt werden. Es war zwar kein neuer Bauantrag zu stellen, aber alle Lagepläne mussten neu gezeichnet und den betreffenden Ämtern und Behörden erneut zur Prüfung vorgelegt werden. Als Konsequenz ergab sich eine Verzögerung von ca. 6 Wochen. „Damit sind jetzt wohl alle Hürden genommen, so dass die Erteilung der Baugenehmigung kurz bevor steht“, so die Einschätzung von Thies Meister von der Innofactory.

Mit Vorliegen der offiziellen Baugenehmigung will Innofactory alle Haushalte, die bis dahin eine Vorbestellung abgegeben haben, schriftlich über den Status und den erwarteten Inbetriebnahmezeitpunkt informieren.

Die ersten Arbeiten am Fundament sind für Dezember geplant. „Leider verlieren wir durch die Feiertage wieder Zeit, sind aber zuversichtlich, dass das Fundament noch vor Wintereinbruch ausgehärtet ist und zeitnah freigegeben wird“, so Thies Meister. Innofactory hat auf Grund der Verzögerungen beschlossen, eine spezielle Betonmischung einzusetzen, wodurch die Aushärtezeit verkürzt werden kann. Mit der Montage des Mastes und daran anschließend der Funktechnik, die relativ Wetter unabhängig ist, wird mit Ende Januar 2011 gerechnet. Die Auslieferung der Endkundenanschlüsse erfolgt dann ca. 2 Wochen später.

Bereits im kommenden Dezember nimmt Innofactory einen vergleichbaren Sender für LNet Country in Ahrensböök auf dem dortigen Wasserturm in Betrieb. Möglich wurde das durch eine Kooperation mit der ZVO Energie GmbH (Zweckverband Ostholstein), welche die Grundversorgung mit Breitband Internet für den Kreis Ostholstein zum Ziel hat. Die Kooperation sieht unter anderem vor, dass Innofactory Türme und Maste der ZVO nutzen kann, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Als weiteren Sender befindet sich bereits ein Sender im Raum Schönwalde am Bungsberg in Planung. Hier rechnet man mit der Inbetriebnahme im Frühjahr/Sommer 2011.

Das finale Ziel, die Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz und in diesem Rahmen weitgehend die Kreise Plön und Ostholsten flächendeckend mit Breitband Internet zu versorgen, rückt somit in greifbarere Nähe.

Für alle, die sich für die LNet Breitband Produkte interessieren, steht der LNet Kundenservice zur Verfügung:

Tel.: 0291/120 89 80 Fax.: 0291/120 89 89 E-mail: info@lnet.net Web: www.lnet.net